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Etat d’avancement du projet d’extension 
COPIL Etat

(travaux à mener, comitologie, calendrier 
prévisionnel)

12/04/2018

15/10/2018

Groupe de Travail Plénier
(rappel du contexte, comitologie / concertation, calendrier 

prévisionnel et communication)

28/11/2018

04/12/2018

Groupe de Travail Thématique : Connaissances
(contexte, enjeux connus du patrimoine naturel, état des lieux socio-économique, connaissances à exploiter et zone d’étude)

Groupe de Travail Thématique : Activités 
Professionnelles de la Mer

(rappel du contexte, diagnostique socio-économique, premiers 
échanges)

Groupe de Travail Thématique : Activités 
de Loisirs en Mer

(rappel du contexte, diagnostique socio-économique, premiers 
échanges)

Première phase :

 diagnostic  

Etat d’avancement du projet d’extension 

21/03/2019 COPIL Etat
(Zone d’étude)

Groupe de Travail Thématique : Connaissances
(validation des enjeux du patrimoine naturel et hiérarchisation)05/04/2019

30/04/2019
Groupe de Travail Thématique : Activités de Loisirs en Mer

(spatialiser des différentes activités socio-économiques)

03/06/2019
Groupe de Travail Thématique : Activités Professionnelles de la Mer dédié à la pêche

(diagnostic complémentaire, résultats analyse risques pêche N2000, échanges interactions)

21/06/2019 COPIL Etat
(Etat d’avancement, retour sur les GT, 

perspectives de travail)

Sept/Oct 2019 Groupe de Travail Plénier
(finalisation de la phase de diagnostic, perspectives de travail 

pour la suite (périmètre et réglementation)
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Etat d’avancement du projet d’extension 

Automne 
2019

Hiver et 
printemps 

2020 

Seconde phase :
 périmètre et 

réglementation

Etat d’avancement du projet d’extension 

Groupes de Travail à déterminer
(périmètre et réglementation)

Avant l’été 
2020

Période de réserve électorale
(synthèse de éléments, rédaction du dossier d’avant-projet : diagnostic des enjeux du 

patrimoine naturel et socio-économique, périmètre, réglementation)

Groupe de Travail Plénier
(validation dossier d’avant-projet)

COPIL Etat
(validation dossier d’avant-projet)
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