

# LE PROCESSUS DT – DICT SYNTHETIQUE EN 16 ETAPES

Responsable du projet

Exploitant de réseau

Exécutant des travaux

1 **Consulte le GU\*** et **Envoie 1 DT\*** à chaque exploitant

2 **Répond à la DT\*** et y joint des conseils selon la nature du projet, et les données de localisation  
 envoie plan ou RV sur site (1)

3 **Analyse Précision localisation**  
 B ou C ou A

4 **(sauf Exceptions\*)** Procède à des **Investigations complémentaires** (4)

4 **Prend en compte le résultat des investigations complémentaires** dans ses plans, qu'il géoréférence progressivement

5 **Envoie le DCE\*** avec toutes les données disponibles

4 **(cas des Exceptions\*)** **Prévoit Clauses tech. et fin. au marché**

Nota 1 : le RV sur site (cf. étapes 2 et 10) pour un repérage précis est obligatoire en cas de classe de précision B ou C, pour les réseaux de TMD\*, et dans certains cas ceux de distribution (> 4 bar, ou travaux sans tranchée, ou centre urbain dense), soit lors du réceptionné de DT\*, soit lors du réceptionné de DICT\*

6 **Tient compte dans son offre des données disponibles**

7 **Choisit l'exécutant, signe le marché et joint toutes données dispo**

Nota 2 : l'exploitant alimente le GU\* avec ses coordonnées et avec les zones d'implantation de ses réseaux, et tient ces informations à jour en permanence

8 **Est Titulaire du marché et prépare les travaux**

Nota 3 : le responsable du projet informe les personnes sous sa direction sur les mesures de sécurité, et s'assure de la disponibilité des autorisations d'intervention près des réseaux fondées sur la vérification des compétences

10 **Répond à la DICT\*** et y joint des conseils selon techniques de travaux prévues, et les données de localisation  
 envoie plan ou RV sur site (1)

9 **Consulte le GU\*** et **Envoie 1 DICT\*** à chaque exploitant

Nota 4 : Les prestataires en cartographie (cf. étapes 4 et 16) sont certifiés

11 **Anticipe les situations accidentelles** et adapte si nécessaire son réseau ou son organisation

13 **Prépare le chantier** en fonction des données reçues

12 **Effectue le marquage ou piquetage selon plans reçus par lui et par les exécutants**

12 **Effectue le marquage piquetage s'il ne fournit pas de plan**

14 **Informe son personnel** sur la localisation et sur les mesures de sécurité, et **accorde l'autorisation d'intervention près des réseaux fondée sur les compétences**

16 **Cartographie en fin de chantier** si construction de réseau (4)

15 **Engage les travaux**

**Arrêt de travaux si danger**

**Arrêt de travaux si danger**

**Ordre de reprise de travaux**

**Reprise des travaux**

**Constat contradictoire entre les parties, en cas d'endommagement**

\* Légende :

- GU Guichet Unique
- DT Déclaration de projet de Travaux
- DICT Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux
- DCE Dossier de consultation des entreprises
- TMD Transport de matières dangereuses

**Exceptions** à l'obligation d'investigations complémentaires (cf. étape 4) :

- travaux de très faible emprise et très faible durée,
- travaux près de réseaux non sensibles,
- travaux hors unités urbaines.

Avant Chantier

Durant Chantier

Nota : les opérations surlignées en jaune correspondent à des dispositions nouvelles non prévues par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 en vigueur