

Présentation calendrier/méthode - évaluation A21 SBA

Calendrier	Etapes	Réunions	Produits	
Mai	ETAPE 1 cadrage et référentiel <i>(2 jours)</i>	Bibliographie Entretiens de cadrage (2) Echanges sur la préparation du COPIL n°1 Déclinaison en feuille de route méthodologique	COPIL n°1 : 29 mai Questions évaluatives	Diaporama
Juin				
Juillet	ETAPE 2 analyse évaluative <i>(17 jours)</i>	Analyse de l'articulation A21/PT Analyse typologique des actions A21 Analyse organisationnelle Analyse des réalisations/résultats Préparation de grilles d'entretien et de questionnaires Sollicitations internes SBA (élus, services) Sollicitations externes (communes, CG) Traitement et analyse transversale : réponses aux questions évaluatives	COPIL n°1 : 22 octobre Présentation des résultats	Diaporama
Août				
Septembre				
Octobre				
Novembre				
Novembre	ETAPE 3 finalisation et recommandations <i>(4 jours)</i>	Synthèse évaluative et élaboration des recommandations	COPIL n°3 : 3 décembre Recommandations	Diaporama Rapport d'évaluation V1
Décembre				
Janvier				