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bjectifs

49 km d’aménagements en Ille-et-Vilaine pour :
« ouvrir le département sur les territoires extérieurs ;
accueillir des activités économiques au-dela des grands centres urbains

;

faciliter la mobilité des personnes dans leurs déplacements quotidiens ;
améliorer la desserte des territoires isolés ;

contribuer a la sécurité des usagers et des riverains.
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versée de la forét d’Araize : un défi environnemental

- La Forét d’Araize, 970 hectares de massif forestier privé a Martigné-Ferchaud ;
- Une route existante a la chaussée étroite et aux accotements quasi-inexistants ;

- La traversée de la faune a niveau suscitant de tres nombreuses collisions avec
les véhicules.
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versée de la forét d’Araize : un défi environnemental
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2006-2007: une concertation publique en deux
phases en accord avec le Maine-et-Loire :

1. Présenter les fuseaux étudiés et recueillir ERYSOIEENEY Ry Vs
les propositions des acteurs concernés et ES-S S R
des habitants . i B ' |

2. Soumettre au débat public les propositions
recueillies et choisir le tracé

Y e 3 4
Réunion publique & Martigné-Ferchaud, le 21 avril 2006

Deux propositions a l'issue de la concertation :

- ’aménagement sur place en traversée de la Forét d’Araize porté par les élus, les habitants
et les associations environnementales .

- Le tracé en lisiére sud porté le propriétaire forestier et le Centre Régional de la Propriété
Forestiere.

Solution retenue:
L’aménagement sur place présentant moins d’impacts résiduels que le tracé en lisiere sud.

La déclaration d’utilité publique pour une traversée de la forét d’Araize a été prononcée le
05 aolit 2009.




V4

eduire - Compenser
ts environnementaux
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iser voire améliorer la transparence écologique

AXE BRETAGNE-ANJOU
section forét d'Araize

passage
passage grande faune
grande faune
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passage
petite faune
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Construction de deux passages grande faune permettant aux animaux de traverser
de maniére sécurisée au niveau du terrain naturel sur des passages repérés.

N

Une tranchée couverte longue de 45 m Un passage inférieur de 15 m de large
destinée a la grande faune et aux grumiers

»
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Création de passages petite faune pour améliorer la transparence :
8 cadresde 1, 50 m x 1 m pour la petite faune

Ouvrage hydraulique du ruisseau d’Araize
équipé de 2 banquettes pour la circulation
de la petite faune

Création de 8 mares pour
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|ldentification des
arbres a chiropteres
par des grimpeurs
avant abattage.
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Installation de gites a chiroptéres sous 3 ouvrages d’art
Absence de joints sur certains interstices pour [’accueil des

chauve-souris.

Acquisition d’un ilot
d’arbres sénescents par le
Département pour
maintenir des habitats
favorables aux
coléopteres protégés
(Grand capricorne).
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Installation de différentes clotures en fonction des

especes pour éviter les collisions.

Clotures type « animaux sauvages »
sur ’ensemble de Uitinéraire.

fﬂm & "‘%"

Clotures type
« animaux
sauvages  »
doublées d’un =
grillage | o

amphibiens. \

les chiropteres.

Systéme de surélévation pour
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re et les habitats

Pour 9 hectares défrichés, 45 ha replantés dont 13 a proximité immédiate de la forét.
Préservation intégrale de la rive nord de population sylvicole remarquable.

Valorisation du bois en bois d’ceuvre, bois de chauffage ou en plaquettes.
Conservation des souches pour constituer des habitats aux amphibiens et reptiles.
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re et les habitats

Acquisition par le
Département de 4 ha
pour préserver la
boulaie a sphaigne.

Végétalisation des talus par engazonnement hydraulique.
Plantations le long de la route et sur la tranchée couverte.




seau hydraulique

Reconstitution du ruisseau de la forét d’Araize qui empruntait un fossé routier par le
systeme des lits emboités.

Ecoulement du ruisseau sous la 2 x 2 voies par un cadre hydraulique de 3 m x 2 m.
Acheminement des eaux de la route vers un bassin de traitement étanche.
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ilieu humain

- Nécessité de fermer U’itinéraire pendant les travaux ;

- Déviation interdépartementale pour 5600 véhicules/jour dont 15% de poids lourds ;

- Allongement du parcours de 15 km.
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Mise en place de mesures
spécifiques pour réduire au
maximum la durée des
travaux et la géne
occasionnée aux usagers.
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ilieu humain

Réduction des délais de construction en imposant aux entreprises la construction des
ouvrages d’art en paralléle des travaux routiers.

Solutions proposees par les entreprises : Préfabrication en usine du passage inférieur pour
. . . la grande faune.
Emploi d’une grue sur rail pour la construction des e . s ,
. . ,e ey Reutilisation des deéblais de ’ouvrage pour la
ouvrages afin de limiter U'impact sur le deboisement,  se . .
realisation des remblais techniques, en les

de diminuer les temps de construction et de laisser
libre acces de part et d’autre aux terrassiers.

traitant a la chaux

Les terrassements de la tranchée couverte ont
été confiées a Uentreprise titulaire du marché
terrassement-chaussées afin  d’optimiser le
déplacement des terres et leur réutilisation.

g TS
Toutes les contraintes environnementales en terme de calendrier (création de mares, reméandrage du ruisseau,
destruction d’un ouvrage hydraulique abritant des chiroptéres, défrichement...) ont été contractualisées dans

les marchés confiés aux entreprises.

CES MESURES ONT PERMIS DE GAGNER 4 MOIS SUR LE DELAI IMPOSE ET DE REALISER
L’ INTEGRALITE DU CHANTIER EN 20 MOIS



Septembre 2015
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Mars 2016

Juin 2017
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Suivi des mesures
compensatoires dés
2018
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NB : les suivis 2022 ne sont pas encore exploités

Suivi réalisé en 2018, 2019, 2021 et 2022

Nouvelle espece mise en évidence : triton marbré
Effectifs abondants pour triton palmé et
salamandre tachetée dans une partie des mares

Une espece non revue depuis 2012 (état des
lieux) : alyte acoucheur (habitats évalués dans le
cadre du suivi non favorables)

50% des mares créées n’assurent aucune fonction
écologique pour les amphibiens (absence probable
ou problématique implantation)
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NB : les suivis 2022 ne sont pas encore exploités

pteres Suivi réalisé en 2018, 2019, 2021 et 2022

__ Des individus observés dans chacun des 4 nichoirs
@V4 installés. Nichoirs fonctionnels pour ’accueil
== temporaire des chauves souris

. Protocole de suivi de Uefficacité de la
') surélévation de grillage difficile a mettre en
= ceuvre.
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NB : les suivis 2022 ne sont pas encore exploités

Suivi réalisé en 2018, 2019, 2021 et 2022

- 140 individus impactés, recensés lors du suivi
2021.

- Au moins 16 especes identifiées (7 groupes
faunistiques différents)

- Amphibiens les plus impactés et principalement
en mai et septembre, localisés principalement a
un endroit (fossé)

- Especes d’intérét patrimonial impactées (murin
de Bechstein, grand murin, noctule commune)

Diminution du nombre d’amphibiens impactés en
2019 et 2021 par rapport a 2018 -> di a la
réparation du grillage amphibiens en 2019

Elargissement du suivi mortalité pour lever les biais existants

Rehaussement du dispositif de surélévation afin d’en améliorer son efficacité




NB : les suivis 2022 ne sont pas encore exploités

ges faune Suivi réalisé en 2018, 2019, 2021 et 2022

Passages en place et fonctionnels. Individus ou
indices de présence observés dans chaque passage
posé.

Grande faune et petite faune : chevreuil d’Europe,
sanglier d’Europe, martre des pins, ragondin,
hérisson d’Europe, blaireau d’Europe,
micromammiferes sp., ...

. Peu de traversées attestées des passages
@ supérieur et inférieur grande faune par les
= chiropteres
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NB : les suivis 2022 ne sont pas encore exploités

Suivi de la boulaie-sphaignaie réalisé en 2022 au moyen
de relevés phytosociologiques afin d’évaluer son état
de conservation
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